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Harmonogram rzeczowo-finansowy - Gmina Suchy Las

Okres realizacji Oczekiwane efekty realizacji dziatania
Szacunkowy koszt . . 9 5 )
N . o Zrédio P . o [¢] [e] j Koszt efektu
L.p. Dziatanie Beneficjent Poczatek Koniec Stan realizacji WPF e m——— ‘Wskazniki monitorowania reallzac[:g Itj;l]alanla 2usycia energii emisji energil z OZE ekologicznego
[MWhirok] [Mg CO,/rok] | [MWh/rok] [PLN/Mg CO ]
Energetyka 9 310 000,00 295,00 2 186,00 2391,00 30612,92
Instalowanie odnawialnych Zrédet energii tj Inwestorz) Gmina Suchy Las, 1. taczna moc zainstalowanych instalacji wiatrowych (W]
1 ¥ it Y 2015 2020 | W trakcie realizacji nie >mina suchy Las, 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [MW/rok] 6000 000,00 - 1707,00 2102,00 3514,94
mikroinstalacji w oparciu o turbiny matej mocy prywatni $rodki zewnetrzne
Inwestorz) Gmina Suchy Las, 1. taczna moc zai instalacji i lkwp]
2 Budowa elektrowni fotowoltaicznych Y 2015 2020 W trakcie realizacji nie . yLas, 2. Produkcja energii 3% j z i [MW/rok] 1800 000,00 - 235,00 289,00 7 659,57
prywatni srodki zewnetrzne
Wymiana o$wietlenia wewnetrznego, sprzetu RTV, | Urzad Gminy Gmina Suchy Las, 1. llos¢ wymienionych zrédet Swiatta [szt.] R
3 ITC i AGD Suchy Las 2015 2020 W trakcie realizacji nie $rodki Zewnetrzne 2. Moc e kW] 1000 000,00 74,00 60,00 16 666,67
4 Modernizacja infrastruktury o$wietleniowej Urzad Gminy 2015 2020 W trakcie realizacji nie ‘,3’“‘"& Suchy Las, 1. Liczba nowych, punktow 08 [szt] 510 000,00 221,00 184,00 - 277174
Suchy Las srodki zewnetrzne
Budownictwo i gospodarstwa domowe 669 000,00 3122,30 2 361,00 1 250,00 2 961,99
Termomod‘e_rmzacja |vmodebr‘r_uzacja_ energetyczna e & o Suchy L 1. Moc ow grzewczych (kW]
5 publicznej | mic ! rzad Gminy 2015 2021 | W trakcie realizacji nie Smina Suchy Las, 2. Powi ia uzytkowa budynkow podd j 439 000,00 937,30 297,00 - 147811
oraz z Suchy Las $rodki zewnetrzne o
. termomodernizacji [m°]
Budowa i modernizacja obiektéw uzytecznosci Urzad Gmin; Gmina Suchy Las, 1. Moc ; o fkw]
6 udowal izacja obiektow uzytecznosci rzad Gminy 2015 2020 W trakcie realizacji nie >mina Suchy L-as, 2. Powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych kompleksowej 230 000,00 650,00 155,00 - 148387
publicznej Suchy Las $rodki zewnetrzne mﬁ
j i proj 1. Moc zainstalowanych OZE [kW]
uz $ci publicznej i mi Urzad Gminy . . Gmina Suchy Las, 2. Produkcja energii elektrycznej z instalacji OZE [kW]
7 oraz z { $ Suchy Las 2015 2021 W trakcie realizacii nie $rodki zewnetrzne 3. Produkcja ciepta z instalacji OZE [MJ] b.d. 512,00 1329,00 1250,00 b.d.
(w tym rolniczej) w instalacie OZE
Wymiana isyjnych kottow gr: na
8 paliwa stale na_vvysokov{ydajne_koﬂy niskoemisyjne | Urzad Gminy 2015 2021 W trakcie realizacji nie ‘,3’“‘"& Suchy Las, 1. Liczba wymienionych zrédet ciepta [szt.] b.d. 1023,00 580,00 - b.d.
w budynkach u: publicznej, 1| Suchy Las srodki zewnetrzne
iwykor: 1 na dzi s¢ P!
Transport 20 354 550,00 4 489,00 1 160,00 0,00 66 919,87
Urzad Gmin Gmina Suchy Las 1. Dlugos¢ nowych/zmodernizowanych odcinkéw drég [km]
9 Budowa i modernizacja drog A d 2015 2018 W trakcie realizacji tak N Y L85, 2. Liczba nowych elementéw infrastruktury drogowej [szt.] 7 854 550,00 2764,00 713,00 - 11 016,20
Suchy Las srodki zewnetrzne
10 Rozwdj systemu s_mezek rowerowch 1 s_pacerowych. Urzad Gminy 2015 2020 W trakeie realizacji nie (t.;mma Suchy Las, 1. Dlugofs'c wybudowanych ;me_zek rowerowych [km] 7500 000,00 865,00 224,00 R 33482,14
atakze poprawa ich jakosci Suchy Las $rodki zewnetrzne 2. Dlugosé wy Sciezek ych [km]
Zaklad
11 | Zzakup Komunikacii | ) 2016 | v kw. 2017 Plan nie  Srodki wiasne, 1. Liczba nowych autobuséw [szt] 5000 000,00 860,00 223,00 - 2242152
Publicznej Sp. srodki zewnetrzne
z00.
Lasy i tereny zielone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Przemyst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gospodarka odpadami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Zakup $mieciarek Urzad Gminy 2015 W trakcie realizacji Gmina Suchy Las, 1. Liczba zakupionych $mieciarek [szt.] b.d posredni posredni - b.d
Suchy Las srodki zewnetrzne : - o o
Edukacja i dialog spoteczny 0,00 6,00 4,00 0,00 0,00
Edukacia ekologiczna Urzad Gminy W trakeie realizacji (tsmma Suchy Las, 1. Liczba os6b objetych kampaniami edulfacyjnyml [oso_ba] bd. 6.00 2,00 R bd.
Suchy Las srodki zewnetrzne 2. Liczba iwy [szt]
w ianie systemu gblnego oraz Urzad Gminy . Gmina Suchy Las, . . . . R
jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy Suchy Las W trakcie realizacji érodki zewnetrzne 1.Liczba os6b objeta nowym systemem ksztatcenia [osoba] b.d. posredni posredni b.d.
Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Gmina Suchy Las — teren aktywnej edukacjii sportu | Urzad Gminy 2015 W trakcie realizac] Gmina Suchy Las, 1.Liczba os6b odwiedzajacych Geopark [osoba] b.d. posredni posredni - b.d.
— Geopark Morasko Suchy Las srodki zewnetrzne
30 333 550,00 7912,30 5711,00 3 641,00 100 494,77




